



Pemerintah Kabupaten Kebumen
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah

RAKORPOP/K TRIWULAN II TAHUN 2026

BAPPERIDA KABUPATEN KEBUMEN

Smart Planning
for Better Living





Dasar Kegiatan

Rapat ini dilaksanakan berdasarkan landasan regulasi yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan APBD Kabupaten Kebumen.

Perbup No. 96 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan APBD Kabupaten Kebumen

Surat Asisten Perekonomian & Pembangunan

Nomor 300.2.12 / 1973 / 2026 tanggal 30 Juni 2026 Hal : Jadwal Rakor
POP/K Perangkat Daerah Triwulan II TA 2026.



Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA

Target kinerja tahun 2026 mencerminkan komitmen BAPPERIDA dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan inovasi daerah.

23,43

Indeks Kualitas Perencanaan

Target keseluruhan capaian
perencanaan daerah

3,02

Kapabilitas Inovasi

Indeks kapabilitas inovasi daerah

23,50

Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah

Target urusan perencanaan

❑ Indeks Inovasi Daerah (urusan Litbang) ditargetkan mencapai status **INOVATIF** pada tahun 2026.



Program BAPPERIDA Kabupaten Kebumen 2026

BAPPERIDA mengemban dua urusan utama yang dijabarkan dalam empat program strategis, mencakup perencanaan pembangunan hingga riset dan inovasi daerah.

2 Urusan

Perencanaan & Litbang

4 Program

Strategis & terukur

1)

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
(supporting program)

2)

Program Perencanaan
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
(planning and evaluation)

3)

Program Koordinasi
dan Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(coordination)

4)

Program Riset dan
Inovasi Daerah
(research and innovation)



Pagu Anggaran BAPPERIDA 2026

Rp9,74M

Total Pagu Anggaran

Rp8,84M

Urusan Perencanaan

Rp896Jt

Urusan Litbang


Rincian Komponen Belanja

Struktur anggaran terdiri dari 15 kegiatan dan 35 sub-kegiatan yang tersebar pada dua urusan utama.


- Belanja Operasi mendominasi dengan Rp 9,38 miliar
- Belanja Pegawai sebesar Rp 5,89 miliar
- Belanja Barjas Rp 3,49 miliar
- Belanja Modal Rp 354,5 juta



Progres Penatausahaan Keuangan s.d. 30 Juni 2026




UP = Rp. 150.894.000,-



GU Tunai = Rp. 1.267.888.447,-

GU KPD = Rp. 4.817.202,-



LS Gaji dan Tunjangan = 2.621.874.885,-

Penyelesaian SPJ sampai dengan
30 Juni 2026 = 4.045.474.534,-



Jumlah Uang di Kas BAPPERIDA — Per 30 Juni 2026

Posisi Kas Triwulan II

Kas Bank

Rp 85.450.230,-

Surat Berharga

Rp 65.293.770,-

Kas Tunai

Rp 150.000,-

TOTAL KAS BAPPERIDA= Rp 150.894.000,-

Total kas yang tersedia mencerminkan likuiditas BAPPERIDA dalam menjalankan kegiatan operasional dan program kerja.



PROGRES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENYELESAIAN SPJ s/d 30 JUNI TAHUN 2026

UANG PERSEDIAAN (UP), GU DAN LS

PENATAUSAHAAN UP							
NO	SPP			SPM			SP2D
	TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR
1	15-Jan-26	33.05/02.0/000003/UP/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	150.894.000	15-Jan-26	33.05/03.0/000003/UP/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	19-Jan-26	33.05/04.0/000003/UP/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026
JUMLAH			150.894.000				

PENATAUSAHAAN GU TUNAI							
NO	SPP			SPM			SP2D
	TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR
1	23-Feb-26	33.05/02.0/000005/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	150.542.968	23-Feb-26	33.05/03.0/000005/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	23/02/2026	33.05/04.0/000004/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026
2	04-Mar-26	33.05/02.0/000015/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/3/2026	143.365.612	04-Mar-26	33.05/03.0/000016/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/3/2026	04/03/2026	33.05/04.0/000012/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/3/2026
3	12-Mar-26	33.05/02.0/000019/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	142.062.583	12-Mar-26	33.05/03.0/000020/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	13/03/2026	33.05/04.0/000014/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026
4	08-Apr-26	33.05/02.0/000025/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/4/2026	137.698.297	08-Apr-26	33.05/03.0/000027/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/4/2026	14/04/2026	33.05/04.0/000021/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026
5	16-Apr-26	33.05/02.0/000028/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	145.701.943	16-Apr-26	33.05/03.0/000030/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	21/04/2026	33.05/04.0/000024/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026
6	04-Mei-26	33.05/02.0/000033/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	144.592.857	04-Mei-26	33.05/03.0/000035/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	07/05/2026	33.05/04.0/000028/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026
7	25-Mei-26	33.05/02.0/000037/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	131.405.412	25-Mei-26	33.05/03.0/000039/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	02/06/2026	33.05/04.0/000033/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
8	22-Jun-26	33.05/02.0/000046/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	138.381.154	22-Jun-26	33.05/03.0/000049/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	24/06/2026	33.05/04.0/000040/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
9	29-Jun-26	33.05/02.0/000047/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	134.138.116	29-Jun-26	33.05/03.0/000050/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	30/06/2026	33.05/04.0/000043/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
JUMLAH			1.267.888.942				



PROGRES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENYELESAIAN SPJ s/d 30 JUNI TAHUN 2026

UANG PERSEDIAAN (UP), GU DAN LS

PENATAUSAHAAN GU KPD							
NO	SPP			SPM		SP2D	
	TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR
1	07-Mei-26	33.05/03.0/000001/GU-KKPD/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/5/	1.091.000	07-Mei-26	33.05/03.0/000001/GU-KKPD/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/5/2	11-Mei-26	33.05/04.0/000001/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/5/2026
2	03-Jun-26	33.05/03.0/000002/GU-KKPD/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/6/	3.726.202	03-Jun-26	33.05/03.0/000002/GU-KKPD/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/6/2	09-Jun-26	33.05/04.0/000002/GU/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/6/2026
JUMLAH			4.817.202				

PENATAUSAHAAN LS (GAJI DAN TUNJANGAN)							
NO	SPP			SPM		SP2D	
	TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR
1	02-Jan-26	33.05/02.0/000001/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	29.304.257	02-Jan-26	33.05/03.0/000001/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	02-Jan-26	33.05/04.0/000002/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026
2	02-Jan-26	33.05/02.0/000002/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	181.656.227	02-Jan-26	33.05/03.0/000002/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	02-Jan-26	33.05/02.0/000001/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026
3	20-Jan-26	33.05/02.0/000004/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	29.304.257	20-Jan-26	33.05/03.0/000004/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	21-Jan-26	33.05/04.0/000004/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026
4	20-Jan-26	33.05/02.0/000005/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	181.656.227	20-Jan-26	33.05/03.0/000005/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026	22-Jan-26	33.05/03.0/000005/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/1/2026
5	02-Feb-26	33.05/02.0/000006/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/2/2026	13.212.162	02-Feb-26	33.05/03.0/000006/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/2/2026	02-Feb-26	33.05/04.0/000006/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/M/2/2026
6	13-Feb-26	33.05/02.0/000008/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026	128.675.302	13-Feb-26	33.05/03.0/000008/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026	13-Feb-26	33.05/04.0/000008/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026
7	23-Feb-26	33.05/02.0/000009/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026	29.304.257	23-Feb-26	33.05/03.0/000009/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026	23-Feb-26	33.05/04.0/000009/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026
8	23-Feb-26	33.05/02.0/000010/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026	182.213.890	23-Feb-26	33.05/03.0/000010/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026	23-Feb-26	33.05/04.0/000010/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026
9	01-Mar-26	33.05/02.0/000015/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026	13.212.162	01-Mar-26	33.05/03.0/000015/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026	01-Mar-26	33.05/04.0/000015/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P1/2/2026
10	09-Mar-26	33.05/02.0/000016/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	130.386.428	09-Mar-26	33.05/03.0/000017/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	09-Mar-26	33.05/04.0/000017/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026
11	13-Mar-26	33.05/02.0/000017/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	24.954.502	13-Mar-26	33.05/03.0/000018/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	13-Mar-26	33.05/04.0/000018/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026
12	13-Mar-26	33.05/02.0/000018/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	180.626.228	13-Mar-26	33.05/03.0/000019/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	13-Mar-26	33.05/04.0/000019/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026
13	13-Mar-26	33.05/02.0/000020/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	2.086.002	13-Mar-26	33.05/03.0/000021/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	13-Mar-26	33.05/04.0/000021/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026
14	16-Mar-26	33.05/02.0/000022/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	182.936.548	17-Mar-26	33.05/03.0/000023/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	01-Apr-26	33.05/04.0/000019/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026
15	16-Mar-26	33.05/02.0/000021/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	29.304.257	17-Mar-26	33.05/03.0/000022/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026	01-Apr-26	33.05/04.0/000018/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/3/2026
16	01-Apr-26	33.05/02.0/000024/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/4/2026	13.212.150	01-Apr-26	33.05/03.0/000026/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/4/2026	07-Apr-26	33.05/04.0/000020/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P2/4/2026
17	14-Apr-26	33.05/02.0/000026/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	130.885.659	14-Apr-26	33.05/03.0/000028/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	17-Apr-26	33.05/04.0/000022/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026
18	14-Apr-26	33.05/02.0/000027/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	70.529.364	14-Apr-26	33.05/03.0/000029/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	20-Apr-26	33.05/04.0/000023/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026
19	21-Apr-26	33.05/02.0/000030/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	195.602.628	21-Apr-26	33.05/03.0/000032/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	04-Mei-26	33.05/04.0/000025/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026



PROGRES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PENYELESAIAN SPJ s/d 30 JUNI TAHUN 2026

UANG PERSEDIAAN (UP), GU DAN LS

20	21-Apr-26	33.05/02.0/000029/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	29.304.257	21-Apr-26		04-Mei-26	33.05/04.0/000026/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026
21	28-Apr-26	33.05/02.0/000031/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	12.043.178	21-Apr-26	33.05/03.0/000033/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/4/2026	08-Mei-26	33.05/04.0/000029/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026
22	01-Mei-26	33.05/02.0/000032/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	13.212.150	01-Mei-26	33.05/03.0/000034/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	07-Mei-26	33.05/04.0/000027/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026
23	12-Mei-26	33.05/02.0/000034/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	209.756.616	12-Mei-26	33.05/03.0/000036/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	19-Mei-26	33.05/04.0/000030/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026
24	18-Mei-26	33.05/02.0/000036/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	195.970.028	18-Mei-26	33.05/03.0/000038/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	02-Jun-26	33.05/04.0/000031/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026
25	18-Mei-26	33.05/02.0/000035/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	29.304.257	18-Mei-26	33.05/03.0/000037/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	02-Jun-26	33.05/04.0/000032/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026
26	25-Mei-26	33.05/02.0/000038/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	484.898	26-Mei-26	33.05/03.0/000040/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/5/2026	10-Jun-26	33.05/04.0/000035/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
27	02-Jun-26	33.05/02.0/000040/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	13.212.150	02-Jun-26	33.05/03.0/000042/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	05-Jun-26	33.05/04.0/000034/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
28	11-Jun-26	33.05/02.0/000040/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	214.739.354	12-Jun-26	33.05/03.0/000043/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	17-Jun-26	33.05/04.0/000036/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
29	14-Jun-26	33.05/02.0/000041/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	27.763.414	15-Jun-26	33.05/03.0/000044/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	19-Jun-26	33.05/04.0/000038/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
30	15-Jun-26	33.05/02.0/000042/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	195.168.852	15-Jun-26		18-Jun-26	33.05/04.0/000037/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
31	15-Jun-26	33.05/02.0/000043/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	5.215.002	15-Jun-26	33.05/03.0/000046/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	19-Jun-26	33.05/04.0/000039/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026
JUMLAH			2.695.236.663				

PENATAUSAHAAN LS BARANG DAN JASA							
NO	SPP			SPM		SP2D	
	TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR
1	29-Jun-26	33.05/02.0/000048/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	18.500.000	29-Jun-26	33.05/03.0/000051/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026		
2	29-Jun-26	33.05/02.0/000049/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026	3.100.000	29-Jun-26	33.05/03.0/000052/LS/5.01.5.05.0.00.02.0000/P3/6/2026		
JUMLAH			21.600.000				



TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PER SUB KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2026 & IDENTIFIKASI MASALAH DAN RENCANA TINDAK LANJUT



TARGET, REALISASI KEUANGAN & FISIK TW II TAHUN 2026

BAPPERIDA KABUPATEN KEBUMEN

NO	SEKRETARIAT/ BDANG	PAGU ANGGARAN	TARGET S/D JUNI 2026			REALISASI S/D JUNI 2026			DEVIASI	
			Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)
1	SEKRETARIAT	7.299.031.000	3.760.004.932	51,51	51,51	3.173.858.688	43,48	48,73	8,03	2,78
2	BIDANG RENDALEV	929.500.000	419.073.307	45,09	45,09	393.324.524	42,32	42,70	2,77	2,39
3	BIDANG PPM	250.250.000	88.169.778	35,23	35,23	72.592.192	29,01	28,85	6,22	6,38
4	BIDANG PSDAI	365.250.000	210.651.085	57,67	57,67	117.950.645	32,29	32,62	25,38	25,05
5	BIDANG LITBANG	896.000.000	441.002.855	49,22	49,22	275.510.025	30,75	34,75	18,47	14,47
JUMLAH		9.740.031.000	4.918.901.957	50,50	50,50	4.033.236.074	41,41	45,78	9,09	4,72



TARGET, REALISASI KEUANGAN & FISIK TW II TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PADA SEKRETARIAT BAPPERIDA KABUPATEN KEBUMEN

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET S/D JUNI 2026			REALISASI S/D JUNI 2026			DEVIASI	
			Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	18.847.000	62,82	62,82	17.124.900	57,08	57,08	5,74	5,74
2	Evaluasi Kinerja Perangkat	12.000.000	4.793.000	39,94	39,94	3.908.425	32,57	32,57	7,37	7,37
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.894.000.000	2.999.436.968	50,89	50,89	2.621.874.885	44,48	50,89	6,41	0,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.000.000	9.192.000	48,38	48,38	8.554.890	45,03	45,03	3,35	3,35
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	20.000.000	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000	7.015.092	50,11	50,11	7.010.000	50,07	50,11	0,04	0,00
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.000.000	88.721.097	70,98	70,98	83.856.700	67,09	67,09	3,89	3,89
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.363.000	29.130.940	33,73	33,73	27.056.000	31,33	31,33	2,40	2,40
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	2.400.000	1.200.000	50,00	50,00	1.200.000	50,00	50,00	0,00	0,00
10	Penyediaan Bahan/Material	14.000.000	11.707.285	83,62	83,62	11.694.600	83,53	83,62	0,09	0,00



TARGET, REALISASI KEUANGAN & FISIK TW II TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PADA SEKRETARIAT BAPPERIDA KABUPATEN KEBUMEN

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET S/D JUNI 2026			REALISASI S/D JUNI 2026			DEVIASI	
			Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	56.661.000	40,47	40,47	55.902.894	39,93	40,47	0,54	0,00
12	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	16.467.300	82,34	82,34	17,66	17,66
13	Pengadaan Mebel	62.000.000	46.109.250	74,37	74,37	-	0,00	0,00	0,00	74,37
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.437.000	125.431.650	100,00	100,00	-	0,00	0,00	100,00	100,00
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	82.200.000	82.148.191	99,94	99,94	79.613.750	96,85	99,94	0,00	0,00
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.200.000	73,33	73,33	1.993.500	66,45	66,45	6,88	6,88
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	52.210.000	49,72	49,72	44.777.934	42,65	42,65	7,08	7,07
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.631.000	99.220.339	44,17	44,17	96.926.983	43,15	44,17	1,02	0,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	77.617.320	51,74	51,74	67.547.127	45,03	45,03	6,71	6,71
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	28.363.800	47,27	47,27	28.348.800	47,25	47,27	0,02	0,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	-	0,00	0,00	-	0,00	90,38	0,00	-90,38
JUMLAH		7.299.031.000	3.760.004.932	51,51	51,51	3.173.858.688	43,48	48,73	8,03	2,78



TARGET, REALISASI KEUANGAN & FISIK TW II TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PADA BIDANG RENDALEV KABUPATEN KEBUMEN

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET S/D JUNI 2026			REALISASI S/D JUNI 2026			DEVIASI	
			Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)
1	Pelaksanaan Musrenbag Kabupaten/Kota	224.000.000	206.634.000	92,25	92,25	202.440.202	90,38	90,38	1,87	1,87
2	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	558.500.000	135.243.220	24,22	24,22	128.285.672	22,97	22,97	1,25	1,25
3	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	73.500.000	40.239.500	54,75	54,75	30.823.240	41,94	41,94	12,81	12,81
4	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di	73.500.000	36.956.587	50,28	50,28	31.775.410	43,23	48,05	7,05	2,23
JUMLAH		929.500.000	419.073.307	45,09	45,09	393.324.524	42,32	42,70	2,77	2,39



TARGET, REALISASI KEUANGAN & FISIK TW II TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PADA BIDANG PPM KABUPATEN KEBUMEN

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET S/D JUNI 2026			REALISASI S/D JUNI 2026			DEVIASI	
			Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	73.500.000	33.348.350	45,37	45,37	27.880.755	37,93	40,16	7,44	5,21
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	68.250.000	22.434.420	32,87	32,87	18.590.147	27,24	27,24	5,63	5,63
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD	108.500.000	32.387.008	29,85	29,85	26.121.290	24,07	24,51	5,77	5,34
JUMLAH		250.250.000	88.169.778	35,23	35,23	72.592.192	29,01	29,85	6,22	5,38



TARGET, REALISASI KEUANGAN & FISIK TW II TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PADA BIDANG PSDAI KABUPATEN KEBUMEN

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET S/D JUNI 2026			REALISASI S/D JUNI 2026			DEVIASI	
			Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD	150.500.000	97.740.273	64,94	64,94	54.572.526	36,26	36,68	28,68	28,26
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD	71.250.000	32.170.932	45,15	45,15	21.555.250	30,25	30,25	14,90	14,90
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJD, RPMD Dan RKPD	143.500.000	80.739.880	56,26	56,26	41.822.869	29,14	29,56	27,12	26,70
JUMLAH		365.250.000	210.651.085	57,67	57,67	117.950.645	32,29	32,62	25,38	25,05



TARGET, REALISASI KEUANGAN & FISIK TW II TAHUN 2026

SUB KEGIATAN PADA BIDANG RIDA KABUPATEN KEBUMEN

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET S/D JUNI 2026			REALISASI S/D JUNI 2026			DEVIASI	
			Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	Rp.	KEU (%)	FISIK (%)	KEU (%)	FISIK (%)
1	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	577.500.000	276.235.300	47,83	47,83	181.156.468	31,37	33,50	16,46	14,33
2	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan	84.000.000	33.650.035	40,06	40,06	23.463.341	27,93	28,05	12,13	12,01
3	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	134.650.000	88.628.705	65,82	65,82	62.512.385	46,43	46,43	19,40	19,39
4	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	99.850.000	42.488.815	42,55	42,55	8.377.831	8,39	31,85	34,16	10,70
JUMLAH		896.000.000	441.002.855	49,22	49,22	275.510.025	30,75	34,75	18,47	14,47



LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPERIDA TRIWULAN II TAHUN 2026

LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN MELALUI PENYEDIA								
Nama Paket	Pagu (Rp.)	Metode Pengadaan	Sumber Dana	Kode RUP	Tahapan Pemilihan Penyedia		Tahapan Pelaksanaan Kontrak	
					Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Belanja Modal Alat Ukur Universal	4.658.000	E-Purchasing	APBD	64317969	Mei 2026	Mei 2026	Mei 2026	Mei 2026
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.135.000	E-Purchasing	APBD	64317971	Mei 2026	Mei 2026	Mei 2026	Mei 2026
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.890.000	E-Purchasing	APBD	65246828	Mei 2026	Mei 2026	Mei 2026	Mei 2026
Belanja Modal Mebel	46.110.000	E-Purchasing	APBD	65246827	Mei 2026	Mei 2026	Mei 2026	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.437.000	E-Purchasing	APBD	64318033	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026	-
Belanja Peralatan dan Mesin- Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	14.273.000	E-Purchasing	APBD	65247365	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026



LAPORAN REALISASI RENCANA UMUM PENGADAAN BAPPERIDA TRIWULAN II TAHUN 2026

Belanja Modal Alat Pendingin	28.264.000	E-Purchasing	APBD	65247366	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.348.000	E-Purchasing	APBD	65247363	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10.315.000	E-Purchasing	APBD	65247368	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.675.000	Pengadaan Langsung	APBD		Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026	Juni 2026
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	31.750.000	Pengadaan Langsung	APBD		Mei 2026	Mei 2026	Mei 2026	Juni 2026



REALISASI PEKERJAAN YANG DIPIHAKKETIGAKAN BAPPERIDA TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Nama Pekerjaan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Pengadaan	Metode Pemilihan	Metode Pembayaran	Pelaksana	Pagu Dana	Nilai Kontrak	Kontrak		Target		Realisasi		Deviasi	
										Mulai	Selesai	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
1	Belanja Hadiah Lomba Artikel Ilmiah BAPPERIDA Thn 2026	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Langsung	Kompetisi	Sekaligus	Bapperida Kabupaten Kebumen	3.100.000	3.100.000	24 Februari 2026	19 Mei 2026	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
2	Belanja Hadiah Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Kab.Kebumen Tahun 2026	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Langsung	Kompetisi	Sekaligus	Bapperida Kabupaten Kebumen	31.750.000	18.500.000	2 Februari 2026	3 April 2026	58,27	58,27	-	58,27	58,27	-
3	Proposal Riset dan Inovasi untuk Kebumen Berdaya Tahun 2026 judul "Pengembangan Kampung Cucur sebagai Penggerak Desa Wisata Temanggal dan Kawasan Penyangga Geopark Kebumen"	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Langsung	Kompetisi	Termin	KELOMPOK WIT KACUR (Wisata Kampung Cucur)	50.000.000	25.000.000			50,00	50,00	-	-	50,00	50,00



REALISASI PEKERJAAN YANG DIPIHAKKETIGAKAN BAPPERIDA TRIWULAN II TAHUN 2026

No	Nama Pekerjaan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Jenis Pengadaan	Metode Pemilihan	Metode Pembayaran	Pelaksana	Pagu Dana	Nilai Kontrak	Kontrak		Target		Realisasi		Deviasi	
										Mulai	Selesai	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)
4	Proposal Riset dan Inovasi untuk Kebumen Berdaya Tahun 2026 Judul "Strategi Branding Destinasi Desa Ambalresmi: Integrasi Historical-Based Tourism dan Rekreasi Pesisir sebagai Keunggulan Kompetitif Desa Wisata"	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Langsung	Kompetisi	Termin	POKDARWIS AMBALRESMI	50.000.000	25.000.000			50,00	50,00	-	-		
5	Proposal Riset dan Inovasi untuk Kebumen Berdaya Tahun 2026 Judul "LARAS SUNYORURI" Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Seni Budaya untuk Penguatan SDM, Pelestarian Budaya	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	Langsung	Kompetisi	Termin	TIM RISET BEJIRUYUNG	50.000.000	25.000.000			50,00	50,00	-	-		



IDENTIFIKASI MASALAH DAN RENCANA TINDAK LANJUT

KEGIATAN BAPPERIDA KABUPATEN KEBUMEN

NO	SUB KEGIATAN	ESTIMASI DEVIASI	IDENTIFIKASI MASALAH	KETERANGAN
1	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	17,66	Nihil	Deviasi terdapat pada slisih realisasi harga belanja modal
2	Pengadaan Mebel	100,00	Belanja ekatalog sudah berproses, namun terkonfirmasi dari produsen	Melaksanakan koordinasi dengan Penyedia
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	Semua produk Laptop (non Reseller resmi) secara nasional sudah ditakedown sementara, menunggu penyedia menjadi reseller resmi dan tayang produk	Terinformasi dari Bagian BPJ metode e-Purchasing diarahkan ke e-PL, Pengadaan Laptop saat ini sudah proses e-PL (e-pengadaan langsung), akan segera direalisasikan di bulan Juli
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12,81	Pelaksanaan kegiatan desa cantik (belanja makan minum, bbm, honor narasumber) pada bulan juli	Belanja diSPJkan pada bulan Juli 2026
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD	28,68	1. ATK dan Bahan komputer masih dalam proses konsolidasi 2. Belanja tenaga ahli untuk penyusunan rinduk Geopark masih menunggu jadwal Fasilitasi dan Linsek dari Bappenas 3. Sewa Hotel dan Perjalanan Dinas masih dalam tahap penyesuaian timeline penyusunan kajian dan persediaan untuk jadwal fasilitasi dan Linsek dari bappenas	1. Konsolidasi akan dilakukan sesuai ketentuan 2. akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjutb terkait timeline penyusunan kajian strategi pengembangan ekonomi daerah 3. terus berkoordinasi dengan bappenas terkait fasilitasi pendampingan dokumen dan jadwal linsek



IDENTIFIKASI MASALAH DAN RENCANA TINDAK LANJUT

KEGIATAN BAPPERIDA KABUPATEN KEBUMEN

6	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD	14,90	1. ATK masih dalam proses konsolidasi 2. Sewa Hotel dan Perjalanan Dinas sifatnya persediaan	
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJD, RPMD Dan RKPD	27,12	1. ATK masih dalam proses konsolidasi 2. Mamin Rapat karena adanya kegiatan yang belum dilaksanakan 3. Sewa hotel dan perjalanan dinas sifatnya penyediaan	
8	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	16,46	Pencairan Hadiah Program Risnov dan Lomba Artikel Ilmiah masih berproses menggunakan skema LS	Akan dilakukan proses pencairan sesuai prosedur
9	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	12,13	- Pelaksanaan kajian Indikasi Geografis belum dilaksanakan, baru pada proses identifikasi potensi - Pengembangan aplikasi database KI baru sampai tahap perancangan teknis	Akan dilakukan koordinasi bersama pihak terkait
10	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	19,40	Pencairan Hadiah Lomba Krenova menggunakan skema LS yang masih berproses	Akan dilakukan proses pencairan sesuai prosedur
11	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	34,16	Pengembangan aplikasi Jurnal menuju akreditasi masih berproses	Akan dilakukan koordinasi bersama pihak terkait



CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Bapperida IKM Bapperida	70,03 Nilai	0	0
		IKM Bapperida	90,40 Nilai	0	0
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	10 Dokumen	3 Dokumen	30
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2 Dokumen	28,57
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Laporan	33,33
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	50
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/b ulan	57 Orang/bulan	100
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	4 Dokumen	66,67



CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun</i>	1 Kegiatan	0	0
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	56 Orang	58 Orang	100
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	12 Bulan	6 Bulan	50
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	2 Paket	50
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	6 Paket	50
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	6 Paket	50
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	6 Dokumen	50
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	6 Paket	3 Paket	50



CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	235 Laporan	130 Laporan	55,32
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	37 Unit	9 Unit	24,32
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	20 Unit	0 Unit	0
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	10 Unit	1 Unit	10
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	8 Unit	8 Unit	100
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	12 Bulan	6 Bulan	50
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	6 Laporan	50



CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	6 Laporan	50
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	6 Laporan	50
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	99 Unit	51 Unit	51,52
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	36 Unit	26 Unit	72,22
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	49 Unit	25 Unit	51,02
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	0 Unit	0
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RKPD dengan APBD	100 Persen	0	0
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan</i>	2 Dokumen	0 dokumen	0



CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	2 Dokumen	0 Dokumen	0
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	0
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</i>	2 Dokumen	1 Dokumen	50
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	2 Laporan	1 Laporan	50
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	100 Persen	100
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	21 Urusan	21 Urusan	100



CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1 Dokumen	50
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	1 Laporan	50
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1 Dokumen	50
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	13 Urusan	13 Urusan	100
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0 Dokumen	0
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0 Dokumen	0
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang tersusun	7 Urusan	7 Urusan	100
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1 Dokumen	50



CAPAIAN KINERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2026	REALISASI KINERJA	CAPAIAN (%)
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	100 %	0 %	0
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	10 Dokumen	5 dokumen	50
5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	3 Laporan	0 Laporan	0
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase fasilitasi pengembangan invensi dan inovasi	100 %	0 %	0
5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	2 Laporan	2 Laporan	100
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2 Laporan	2 Laporan	100
5.05.03.2.02.0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	2 Laporan	2 Laporan	100
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	100 %	0 %	0



CAPAIAN IKU SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah	Nilai	23,43	23,05	98,38
		Kapabilitas Inovasi	Nilai	3,02	0	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai	23,5	21,8	92,77
3	Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovasi	Inovatif	-	



Pemerintah Kabupaten Kebumen
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah

TERIMA KASIH

Jl. Merdeka No. 2, Gedung F Komplek Setda
Kebumen, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah

 Fax: (0287) 381571

 Telp: (0274) 381571

 bappeda@kebumenkab.go.id

 [bapperidakebumen](https://www.instagram.com/bapperidakebumen)